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三面广告牌项目位于济徐高速公路沛丰互通，高速出口匝道往丰

县方向与 S321往丰县方向路北三角带内，靠近匝道一侧，广告牌已

于 2013年初施工完成，因故至今未能吊装。经协调，项目定于近期

整体安装，方案如下：

1.1 起重机施工措施：

原方案为方案一：占用高速出口匝道和 S321丰县方向路北施工现场的临时

便道，分别停置 2台 50T的吊车同时起吊。起重机的作业场地必须平坦坚实，

2012年项目开工时，因施工需要，S321路北场地内已平整场地并修临时便道，

因中断施工时间较长，且场地地势较低，积水和河水冲刷，导致便道完全损毁，

已不能满足起重机使用。

如采用方案一进行吊装作业，需要重新填土平整场地，并压实垫平以满足起

重机作业需求。整平场地前需清理场地内建筑垃圾和树丛，并运进土、碎石或建

筑垃圾等回填压实垫平。吊装竣工后，需清理便道的建筑垃圾，尽可能还原。此

方案产生的修便道和清理场地等费用较高且花费时间较长，二次修便道产生的费

用需做工程签证，由建设方结算。另根据现场实际情况设计方案二。

方案二：广告牌位于济徐高速公路沛丰互通，高速出口匝道往丰县方向与

S321往丰县方向路北三角带内，靠近匝道一侧。根据现场实际测量的距离，广

告牌中心点位距离高速出口匝道垂直距离最近，基础中心距匝道边线垂直距离约

17米，拟使用一台 160T吊车，放置在匝道上，先将立柱安装好，再起吊广告牌

头，此方案不需再修便道。利用匝道吊装现需用一台 160T的吊车进行吊装，吊

车费用较高，但相较方案一方便快捷且产生费用低于方案一。吊车费用施工方承

担，因费用超出合同预算吊装费用较多，需建设方签证给予适当差额补偿。因施

工需要，需要封闭济徐高速沛丰出口往丰县方向的匝道，封闭施工时间为 1天，

吊装期间需建设方申请道路相关执法部门给予保障，排除第三方干扰。

2.1 防止起重机事故措施：
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1）起重机的行驶道路必须平坦坚实，松软土层要进行处理。

2）应尽量避免超载吊装。

3）禁止斜吊。所谓斜吊，是指所要起吊的重物不在起重臂顶的正下方，因

而当将捆绑重物在离开地面后发生快速摆动，可能碰伤人或碰撞其他物体。

4）起重机应避免带载行走，如需做短距离带载行走时，带载不得超过允许

起重的 70%，构件离地面不得大于 50cm，并将构件转至正前方，拉好溜绳，控

制构件的摆动。

5）绑扎构件的吊索需经过计算，绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具应定

期检查。

6）不吊重量不明的重大构件或设备，本工程所有起吊构件均有起吊要求，

不在吊装构件表内的不明构件，不得起吊。

7）禁止在六级风的情况下进行吊装作业，风力等级及其征象标准见风级表。

8）起重吊装的指挥人员必须持证上岗，作业时应与起重机驾驶员密切配合，

执行规定的指挥信号。驾驶员应听从指挥，当信号不清或错误时，驾驶员可拒绝

执行。

9）严禁起吊重物长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重

物降落到安全的位置，关闭发动机并采取措施使重物降到地面。

10）起重机的吊钩和吊环严禁补焊。当吊钩、吊环表面有裂纹、严重磨损或

危险断面永久变形时应予更换。

3.1 构件起吊、落位的相关安全措施

一、必须熟悉起吊工器具的基本性能，最大允许负荷，报废标准和工件的

捆绑，吊挂要求及指挥信号，严格执行本工种安全技术操作规程，并经考试合格。

其他人员不得擅自从事捆绑和挂钩指挥工作。

二、工作前应认真检查所需要的一切工具、设备是否良好，若发现链条、

钢丝绳、麻绳以及工夹吊具已达到报废程度，应禁止使用。并穿戴好防护用品。

三、起重物体必须根据物件重量体积、形状、种类采用适当的起重方法。

多人操作时必须有专人负责指挥。

四、吊运物件时，必须待物件重心平稳。起运大型物件，必须有明显标志，
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（白天挂红旗，晚上悬红灯）。各种物件起重前应进行试吊，确认可靠后方可吊

运。

五、使用三脚架应绑扎牢固。杆距相等，杆脚固定牢靠，不可斜吊。使用

千斤顶，必须上下垫牢，随起随垫，随落随抽垫木。

六、使用滚杠二端不宜超出工件底面过长，防止压伤手脚、滚动时应设监

护人员。人不准在重力倾斜方向一侧操作。钢丝绳穿越通道，应挂有明显标志。

七、吊运重物时尽可能不要离地面太高，在任何情况下，禁止吊运重物，

从人员上空越过，所有人员不准在重物下停留或行走，不得将物件长时间吊悬在

空中。

八、使用起重机应和司机密切配合，严格执行起重机“十不吊”规定。即：

1）超过额定负荷不吊；

2）指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊；

3）吊索和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；

4）行车吊挂重物直接进行加工时不吊；

5）歪拉斜挂不吊；

6）工件上站人或工件上浮放有活动物件的不吊；

7）氧气瓶、乙炔发生器等器具有爆炸性物品不吊；

8）带棱角快口物件尚未垫好（防止钢丝绳磨损或割断）不吊；

9）埋在地下的物体未采取措施不拨吊；

10）违章指挥不吊。

九、工作时应事先讲清起吊地点及运行通道上的障碍物，招呼逗留人员避

让，自己也应选择恰当的上风位置及随物护送的线路。

十、工作中严禁用手直接校正已被重物张紧的绳子，如钢丝绳、链条等。

吊运中发现捆缚松动或吊运工具发生异样、怪声，应立即停车进行检查，绝不可

有侥幸心理。

十一、翻转大型物体应事先放好旧轮胎或木板等衬垫物，操作人员应站在

重物倾斜方向的对面，严禁面对面倾斜方向站立。

十二、选用的钢丝绳或链条长度必须符合要求，钢丝绳等的夹角要适当，

最大不能超过 160t。
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十三、吊运物件如有油污，应将捆缚处油污檫净，以防滑动。

十四、指挥多台起重机共同起吊一重物（只限于吨位相同的起重机械）时，

应在企业主要技术负责人直接领导下进行。重量分布不得超过起重机械的额定负

荷，并要保证两台起重机械之间有一定相隔距离，不得碰撞。

十五、吊运大型设备或产品，必须由两人操作，并由一人负责指挥，在卸

到运输车辆上时，要观察重心是否平稳，确认松绑后不致倾到时，才可松绑卸物。

十六、在任何情况下，严禁用人身重量来平衡吊运物件或以人力支撑物件

起吊、更不允许站在物件上同时吊运。

十七、吊运成批零星物件，必须使用专用吊兰、吊斗等工夹位器具，同时

吊运两件以上重物，要保持物件平稳，不使互相碰撞。

十八、卸下吊运物件，要垫好衬木，不规则物件要加支撑，保持平稳，不

得将物件压在电气线路和管道上面，或堵塞通道，物件堆放要整齐平稳。

十九、如有其他人员协同起重挂钩作业时，由起重挂钩工负责安全指挥和

吊运，挂钩工在任何情况下不得让他人代替起重挂钩重物。

二十、钢梁的绑扎方法、绑扎位置和绑扎点数，应根据梁的形状、长度、

截面、起吊方法和起重机性能等因素确定。由于梁起吊时吊离地面的瞬间由自重

产生的弯矩最大，其最合理的绑扎点位置，应按梁产生的正负弯矩绝对值相等的

原则来确定。

吊绳的绑扎部位


